DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

číslo smlouvy: 2017 / 06

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

„Stavební úpravy a rekonstrukce instalací vody a kanalizace v bytovém domě čp. 145"

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název :	Obec Radonice zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ústí nad Labem
Sídlo:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ:	00262111
DIČ:	CZ-00262111, neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	940005389/0800
Zmocněný zástupce:	Jaroslav Santner - starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název:	STAVBY ČTRNÁCTÝ s. r. o. vedená v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35403
Sídlo:	Chomutovská 1850, 432 01 Kadaň
IČ:	03865665
DIČ:	CZ03865665
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., pobočka Kadaň
Číslo účtu:	269306651/0300
Zmocněný zástupce:	Martin Čtrnáctý, jednatel Petr Kalkuš, jednatel

(dále jen zhotovitel)

5. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
ROZSAH DÍLA JAKO PŘEDMĚTU SMLOUVY

Mění se znění odstavce :

1. Dílem se rozumí:
   a) zhotovení stavby specifikované nabídkou zhotovitele ze dne 9. 6. 2017, smlouvou o dílo, výkazem výměr stavby a **Dodatkem smlouvy o dílo č.1 - vícepráce**

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou a svojí nabídkou provede pro objednatele dílo: „Stavební úpravy a rekonstrukce instalací vody a kanalizace včetně tří koupelen v bytovém domě čp. 145" **včetně požadovaných a odsouhlasených víceprací**

6. CENA DÍLA

Mění se znění odstavce :

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena maximálně přípustná ve výši a složení

základní nabídka dle výkazu výměr zadání	**732 000,-Kč**
DPH 15%	**109 800,-Kč**
Celkem s DPH	**841 800,- Kč**

vícepráce	**49 000,-Kč**
DPH 15%	**7 350,-Kč**
Celkem vícepráce s DPH	**56 350,- Kč**

základní nabídka dle výkazu výměr zadání + vícepráce	**781 000,-Kč**
DPH 15%	**117 150,-Kč**
Celkem cena dle SoD a dodatku č.1 SoD s DPH	***898 150,- Kč***

Položkový popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1 SoD.

20 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňuje se odstavec :

6. Ostatní ujednání smlouvy , tímto dodatkem nedotčeny , zůstávají v plném rozsahu v platnosti. Tento dodatek SoD včetně přílohy se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tento dodatek SoD je vyhotoven v 5 výtiscích , z nichž 3 jsou určeny pro objednatele a 2 jsou určeny pro zhotovitele.

Ve Radonicích dne 14. 9. 2017

Za zhotovitele:

.....

jednatel

STAVBY ČTRNÁCTÝ s.r.o.
Chomutovská 1850, Kadaň 432 01
mobil: 775 654 021
E-mail: ctrnacty@stavby14.cz
IČ: 03865665, DIČ: CZ03865665

Za objednatele:

.....

starosta obce

OBEC RADONICE
431 65 RADONICE 1
IČO: 00262111

STAVBY ČTRNÁCTÝ s.ro.
Chomutovská 1850
432 01 Kadaň

IČ:03865665
DIČ:CZ03865665
DIČ : CZ7007252461

E-mail: ctrnacty@stavby14 .cz
Chomutovská 1850, Kadaň

VÍCEPRÁCE

p.č.	popis položky	m.j.	množství	cena za jednotku	cena celkem
1	obklady mezi linkami	ks	3,00	3 200,00	9 600
2	D+M kuchyňských baterií	ks	3,00	1 250,00	3 750
3	D+M kuchyňských linek (3 bytové jednotky)	kpl.	1,00	31 300,00	31 300
4	D+M vnitřních dveří včetně kování	ks	3,00	1 450,00	4 350

CC	**CELKEM CENA BEZ DPH**	**Kč**	**49 000**
CC	**DPH 15%**	**Kč**	**7 350**
CC	**CELKEM CENA VČETNĚ 15% DPH**	**Kč**	**56 350**